

COMUNE DI CASSANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Numero 6 Del 20-01-2010

Reg. generale 19

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIFACI-
MENTO PAVIMENTAZIONE ALLOGGIO POPOLARE UBICATO
AL=
LA VIA IARDINO ASSEGNATO ALLA SIGNORA MONGIELLO
MARIA**

- VISTA la deliberazione della G.C. n. 68 del 06.10.2004 con la quale è stato riapprovato il Regolamento Comunale per l'organizzazione delle aree e degli Uffici;
- CONSIDERATO che il sottoscritto, con decreto Sindacale del 16.06.2004 prot.lo n° 11 è stato nominato Responsabile del "SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO";

PREMESSO CHE:

- che la Giunta Comunale con Delibera n° 11 del 16/02/2009, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione alloggio popolare ubicato nel Comune di Cassano Irpino (AV) alla via Iardino assegnato alla signora Mongiello Maria per l'importo complessivo di € 4.759,07, di cui l'importo a base d'asta € 3.802,75 e € 380,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n° 19, n° 211 del Reg. Gen. in data 11.08.2009, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa DI LAURI MICHELE da Cassano Irpino che ha offerto un ribasso del 25,00% pari a € 2.566,86 oltre ad € 380,27 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di **€ 2.947,13**;

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le ragioni descritte nella relazione di variante redatta dal D.L ;
- Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*ex artt. 19, co. 1-ter, e 25, L. n. 109/1994*);

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di una variante per consentire un miglioramento dell'opera;

PRESO ATTO CHE:

- la perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 4.759,07 già previsto e finanziato con delibera di G.C. n° 11/2009 citata in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme destinate ad "imprevisi" e parte del ribasso d'asta;
- Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 134, 9° comma seconda parte, del D.P.R. n° 554/99;
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex Legge n° 109/94);
- Visto il D.P.R. n° 554/99;
- Visto il D.M. del 19 aprile 2000 n° 145;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *"rifacimento pavimentazione alloggio popolare ubicato alla via Iardino assegnato alla signora Mongiello Maria"* redatta dal direttore dei lavori geom. Maurizio Bocchino che eleva l'importo netto contrattuale da € 2.947,13 a € 3.802,30 con una maggiore spesa di € **855,17 e quindi rientrante nel limite di legge ed** è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche.

Inoltre, la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, essa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
geom. BOCCHINO MAURIZIO

Vista la determinazione n. 19 in data 20-01-2010 del registro generale si appone il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.

Impegno n. _____

liquidazione n. _____

mandato n. _____ del _____

Cassano Irpino, li 20-01-2010

**Il Responsabile
Servizio Finanziario
Rag. VECCHIA FRANCESCO**

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Cassano Irpino li, _____

Il Messo Comunale
